

Mokyklos struktūros tobulinimo 2011–2013 metų programos
priedas

MOKYKLOS STRUKTŪROS TOBULINIMO 2011–2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Uždaviniai, priemonės	Įvykdymo laikas	Atsakingi vykdytojai	Partneriai	Lėšų poreikis pagal metus (tūkst. Lt)		
					2011	2012	2013
1	Tobulinti mokyklų organizacinius modelius						
1.1	Atlikti mokyklų, dalyvavusių įgyvendinant Mokyklos struktūros tobulinimo 2006–2009 m. programą, naujos mokyklos organizacinės struktūros įdiegimo situacijos vertinimą	2011 m. vasaris –balandis	Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC)	Savivaldybių administracijų švietimo padalinių ir mokyklų vadovų ir specialistų komandos (toliau – savivaldybių komandos)	4,0		
1.2	Parengti mokyklų, 2006–2009 m. įdiegusių naują mokyklos organizacinę struktūrą, bendradrabiavimo tinkle planą ir jį įgyvendinti	2011 m. birželis – 2013 m. spalio	UPC	Savivaldybių komandos	3,0	10,0	10,0
1.3	Parengti pagalbos priemonių planą mokykloms savanorėms, diegiančioms naują mokyklos organizacinę struktūrą, ir jį įgyvendinti	2011 m. birželis – 2013 m. spalio	UPC Informacinių technologijų centras (toliau – ITC)	Savivaldybių komandos Savivaldybių mokytojų švietimo centrai (toliau – MŠC)	4,0	10,0	10,0
1.4	Organizuoti konferenciją „Mokyklos organizacijos tobulinimas ir savarankiškumo didinimas“	2011 m. sausis –vasaris	UPC	Lietuvos mokyklų vadovų asociacija Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros,			

				švietimo ir sporto skyrius			
1.5	Pristatyti Mokyklos struktūros tobulinimo 2006–2009 m. programos idėjas, produktus ir patirtį savivaldybių mokytojų švietimo centrams	2011 m. balandis	UPC	Savivaldybių komandos MŠC			
1.6	Bendradarbiaujant su švietimo centrais organizuoti naujos mokyklų organizacinės struktūros įgyvendinimo patirties sklaidą regionuose ir skatinti mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančias institucijas tobulinti pavaldžių mokyklų organizacinę struktūrą, plėtoti lyderystę	2011 m. liepa – 2013 m. liepa	UPC ITC	Savivaldybių komandos MŠC		10,0	5,0
1.7	Bendradarbiaujant su Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra ir savivaldybių mokytojų švietimo centrais tobulinti mokyklų, įgyvendinančių naują organizacinę mokyklos struktūrą, darbuotojų, atliekančių mokyklos veiklos įšvertinimą ir tobulinimą, kompetencijas	2011 m. vasaris – 2013 m. lapkritis	UPC	Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau – NMVA) Savivaldybių mokytojų švietimo centrai			
1.8	Tobulinti mokyklų, įgyvendinančių naują mokyklos organizacinį modelį, vadybines ir lyderystės kompetencijas bendradarbiaujant su MTP plus projekto „Lyderių laikas“ vykdytojais	2011 m. rugsėjis – 2013 m. gruodis	UPC	Švietimo aprūpinimo centras (toliau – ŠAC)			
1.9	Parengti instrumentus mokyklos esamai struktūrai, valdymo funkcijoms (veikloms), jų ciklui įšvertinti	2011 m. balandis	UPC	Savivaldybių komandos	3,0		
1.10	Parengti konsultantus (mentorius) ir kartu su savivaldybių mokytojų švietimo centrais konsultuoti mokyklas, vykdančias mokyklos	2011 m. liepa – 2013 m.	UPC	Savivaldybių komandos MŠC	7,0	40,0	40,0

	struktūrinius ir organizacinės veiklos pakeitimus						
1.11	Parengti metodines rekomendacijas apie naujo mokyklos organizacinio modelio kūrimą ir įtvirtinimą	2012 m. gruodis	UPC ITC	Savivaldybių komandos MŠC		30,0	
1.12	Tobulinti teisės aktų nuostatas, ribojančias naujos mokyklos organizacinės struktūros diegimą, savarankiškumo didinimą, lyderystės plėtotę	2011m. – 2013 m.	Švietimo ir mokslo ministerija UPC	Savivaldybių komandos MŠC	4,0	10,0	
1.13	Atlikti naujos organizacinės struktūros mokyklose įdiegimo sėkmės vertinimą	2013 m. vasaris – birželis	UPC ITC	Savivaldybių komandos MŠC			30,0
1.14	Organizuoti programos įgyvendinimo baigiamąją konferenciją	2013 m. spalio	UPC	Savivaldybių komandos MŠC			5,0
2	Tobulinti mokyklos administravimą, taikant informacines komunikacines technologijas						
2.1	Bendradarbiaujant su savivaldybių mokytojų švietimo centrais parengti konsultantus (mentorius), gebančius padėti mokykloms diegti informacines komunikacines technologijas į mokyklos valdymą, naudojant MSTP patirtį bei naujai sukuriamas priemones	2011 m. birželis – 2013 m. gruodis	UPC	ITC	5,0	50,0	50,0
2.2	Kartu su savivaldybių mokytojų švietimo centrais vykdyti mokyklų konsultavimą diegiant IKT mokyklos valdyme	2011 m. liepa – 2013 m. gruodis	ITC	MŠC Savivaldybių komandos			50,0
2.3	Sukurti ir nuolat atnaujinti IKT priemonių, naudojamų mokyklos administravime, sąrašą (duomenų bazę)	2011 m. vasaris – 2013 m. sausis	ITC	Savivaldybių komandos	10,0	5,0	5,0

2.4	Atnaujinti Mokyklos struktūros tobulinimo 2006–2009 m. programos įgyvendinimo metu įsigytas priemonės (MVIS, PVS)	2012 m. vasaris – 2013 m. sausis	ITC	Savivaldybių komandos		50,0	50,0
2.5	Įvertinti esamus el. dienynus ir parengti rekomendacijos dėl jų diegimo mokyklose	2011 m. balandis – 2011 m. gruodis	ITC	Savivaldybių komandos	10,0		
2.6	Vertinti mokyklose diegiamas IS ir parengti jų diegimo mokykloms rekomendacijas	2012 m. balandis – 2013 m. rugpjūtis	ITC	Savivaldybių komandos		20,0	20,0
2.7	Atlikti mokyklos informacijos šrautų analizę bei parengti rekomendacijos dėl jų optimizavimo, mažinant popierizmą mokyklose ir automatizuojant procesus	2012 m. vasaris – 2013 m. vasaris	ITC	Savivaldybių komandos		50,0	
	Iš viso				50,0	285,0	275,0
